

VIENOŠANĀS Nr.1
Pie 2019.gada 05.marta iepirkuma līguma Nr.PA/2018/76

Rīgā

2019.gada 29.aprīlī

Valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra", turpmāk – *Pasūtītājs*, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 2004.gada 1.novembrī ar vienoto reģistrācijas Nr.40003192154, juridiskā adrese K.Valdemāra iela 31, Rīga, LV - 1887, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv visi valdes locekļi kopīgi un kuras vārdā saskaņā ar Privatizācijas aģentūras valdes 2016.gada 19.aprīļa lēmumu Nr.58/320 pilnvarots rīkoties valdes priekšsēdētājs Vladimirs Loginovs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRIGONE BŪVE", turpmāk – *Būvuzņēmējs*, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 2012.gada 1.augustā ar vienoto reģistrācijas Nr. 40103571364, juridiskā adrese Jelgavas iela 63 k-2-111B, Rīgā, LV-1004, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis Armands Kinažs, no otras puses, abi kopā turpmāk – *Puses*, pamatojoties uz 2019.gada 05.marta noslēgtā Iepirkuma līguma Nr.PA/2018/76, par būvdarbu veikšanu ēkā K.Valdemāra ielā 31, K.Valdemāra 31A un K.Valdemāra 31B, Rīgā, turpmāk – *Līgums*, **2.8.1.apakšpunktu, 2.9. punktu un 10.17.punktu,**

Puses noslēdz šādu vienošanos, turpmāk tekstā – *Vienošanās*:

1. Uzņēmējs apņemas veikt papildus darbus (*ieslēdzamie darbi*) saskaņā ar šīs Vienošanās pievienoto Lokālo tami Nr.1-9:
 - 1.1. Būvprojekta 1.kārta - litera 001 ēkas iekšdarbi, invalīdu pandus, apkures sistēma, siltumapgādes ārējie tīkli:
 - 1.1.1. Demontāžas darbi;
 - 1.1.2. Kāpņu telpas Nr.903(pēc inventarizācijas) margu apdare;
 - 1.1.3. Kāpņu telpas Nr.901(pēc inventarizācijas) margu apdare.
 - 1.2. Būvprojekta 2.kārta - litera 002 ēkas iekšdarbi, garāžas un vējtvera piebūves nojaukšana. Fasādes darbi demontāžas vietās:
 - 1.2.1. Demontāžas darbi;
 - 1.2.2. Grīdu izveide;
 - 1.2.3. Durvju ailes pastiprināšana.
 - 1.3. Būvprojekta 3.kārta - litera 005 iekšdarbi:
 - 1.3.1. Demontāžas darbi;
 - 1.3.2. Grīdu izveide;
 - 1.3.3. Sienu mūrēšana pagrabstāvā;
 - 1.3.4. Pārsedze pagrabstāvā.

Ieslēdzamo darbu kopējā summa sastāda **28 005.29 EUR** (*divdesmit astoņi tūkstoši pieci euro un 29 centi*), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

2. Par Darbu apjomu (*tāmes*) grozīšanu (*izslēdzamie darbi*) saskaņā ar šīs Vienošanās pievienoto Lokālo tami Nr.1-10:
 - 2.1. Būvprojekta 1.kārta - litera 001 ēkas iekšdarbi, invalīdu pandus, apkures sistēma, siltumapgādes ārējie tīkli:
 - 2.1.1. Kāpņu telpas Nr.903(pēc inventarizācijas) margu apdare.
 - 2.2. Būvprojekta 2.kārta - litera 002 ēkas iekšdarbi, garāžas un vējtvera piebūves nojaukšana. Fasādes darbi demontāžas vietās:
 - 2.2.1. Esošās pagraba grīdas un tās grunts daļas demontāža, jaunas un siltinātas izveide vietā (izmantojot siltinājumu Tenaporu EPS100 200mm)

2.3. Būvprojekta 3.kārta - litera 005 iekšdarbi.

2.3.1. Esošās pagraba, kā arī tā kāpņu telpas grīdas un tās grunts daļas demontāža, jaunas siltlinātas izveide vietā (ieskaitot platību zem kāpnēm), izmantojot Tenaporu EPS100 200mm

2.3.2. Proj. gāzbetona bloku starpsiena (tips Nr.2)

Izslēdzamo darbu kopējā summa sastāda 25712.59 EUR (divdesmit pieci tūkstoši septiņi simti divpadsmit eiro un 59 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

3. Saskaņā ar iepriekšminēto **Būvniecības koptāmes summa** tiek noteikta **701288.95 EUR** (septiņi simti viens tūkstotis divi simti astoņdesmit astoņi euro un 95 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, bez Pasūtītāja finanšu rezerves (Līguma 2.8. punkts).
4. Ievērojot Vienošanā noteiktās izmaiņas Būvniecības koptāmes summā, parakstot Vienošanos, Līguma 2.8.punktā norādītās finanšu rezerves neparedzētiem darbiem atlikums ir 32657.11 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši seši simti piecdesmit septiņi euro un 11 centi) neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
5. Pārējos līguma punktus atstāt negrozītus.
6. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
7. Vienošanās sastādīta latviešu valodā uz 2 (divām) lapām ar pielikumiem uz 3 (trīs) lapām, divos identiskos eksemplāros, katrai Pusei viens Vienošanās eksemplārs. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

Pušu paraksti

PASŪTĪTĀJS

VAS „Privatizācijas aģentūra”

Reģistrācijas Nr.40003192154

K.Valdemāra iela 31, Rīga, LV – 1887

Tālr.: 67021358, fakss: 67830363

e-pasts: info@pa.gov.lv

Banka: AS “Swedbank”

SWIFT kods: HABALV22

Konta Nr.: LV17HABA0551032309150

IZPILDĪTĀJS

SIA „TRIGONE BŪVE”

Reģistrācijas Nr. 40103571364

Jelgavas iela 63 k-2-111B,Rīga, LV-1004

Tālr.: 29153220; 22300049

e-pasts: info@trigone.lv

Banka: AS “Luminor Banka”

SWIFT kods: RIKOLV2X

Konta Nr.: LV20RIKO0002013267725

Valdes priekšsēdētājs


Vladimirs Loginovs

Valdes loceklis


Armands Kinažs


G. Freibergs
29.04.2019.


I. Purmale
29.04.2019

